LiClass Project 2023.02-03

SUN	N	MON TUE	WED	THR	FRI	SAT
		21 START DAY	22	23	24	25
			프로젝트 주제 선		l정 및 기획의도 수립	
26	27	28	1	2	3	4
		프로젝트 주제 수정 보완 및	요구사항별 역할분담			
5	6	7	8	9	10	11
		요구사항 정의서 및 명사	유스케이스 및 기술서 작성			
12	13	14	15	16	17	18
		ERD 설계 및 테이블 명/	논리적,물리적 모델링			
19	20	21	22	23	24	25
	패키지 구조 생성 및 기능 구현					
26	27	28	29	30	31	1
		패키지 구조 생성 및 기능 구현				
2	3	4	5	6	7	8
		문서 작업 및 PPT 제작				
9	10	11	12 D-DAY			
		테스트 및 유지 보수	D-DAT			